HÖHERE TECHNISCHE BUNDESLEHRANSTALT WIEN 16 Abteilung für Informationstechnologie



PROJEKTHANDBUCH


Karrieretag - Verwaltungssystem

Ausgeführt im Schuljahr 2021/22



1 Projektumweltanalyse

1.1 Diagramm



1.2 Beschreibung der wichtigsten Umwelten

#	Bezeichnung	Beschreibung	Bewertung
1	Coach	Prof. Baumgartner ist unser Projektcoach und Projektauftraggeber, da er uns bei dem Projekt unterstützen wird.	+
2,3,4	Mitarbeiter	Mansour, Wojtasik und Mysliwiec sind Mitarbeiter des Projekts CRM Karrieretag.	+



6	Firmen	Die Firmen, die sich durch unsere Webseite, für den Karrieretag der HTL Wien West anmelden können.	+/-
8	Projektauftraggeber	Da Prof. Baumgartner der Projektauftraggeber ist, ist er gleichzeitig der Admin und hat Zugang zu den Daten.	+
9	Buchhaltung	Die Buchhaltung ist dazu zuständig die Zahlungen zu überprüfen und zu bearbeiten.	+
7	Schüler	Unser Projekt beinhaltet eine App, die die Schüler der HTL Wien West benützen können.	+
10	Direktor	Der Direktor der HTL Wien West, ist interessiert an einer gelungenen Webseite, um die Schule gut repräsentieren zu können.	+/-


2 Risikoanalyse

2.1 Beschreibung der wichtigsten Risiken

#	Bezeichnung	Beschreibung des Risikos	P	Α	RF
11	Das Portal	Wenn sich die Fertigstellung des Portals verzögert, dann können sich die Firmen nicht auf dem Portal anmelden.	50%	100%	5000
12	Verwendung des Portals	Intuitive Verwendung des Portals. Die Kunden sollten die Webseite ohne Vorwissen verwenden können.	20%	70%	1400
13	Daten	Bei der Programmierung können mögliche Fehler entstehen, welche dann Datenverlust führen könnte.	30%	80%	2400
14	Sicherheit	Die Webseite sollte vor Hackern gesichert werden.	40%	100%	4000



2.2 Projektrisikoportfolio



Schadensausmaß

2.3 Risiko Gegenmaßnahmen

#	Bezeichnung	Beschreibung des Risikos
14	Sicherheit	Schüler werden gebeten die Website auf Sicherheitsrisiken zu überprüfen.
13	Daten	Um Datenverlust zu vermeiden, verwenden wir das Verwaltungsportal: GitHub.
11	Das Portal	Meilensteine werden regelmäßig überprüft, um rechtzeitig Maßnahmen zu treffen.



3 Kostenabschätzung

#	Beschreibung der Kosten Ursache	Kosten
-	Unser Projekt beinhaltet keine Kosten	0€
Summe		